PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2026

Processo SEI nº 3530607.422.00020335/2026-65

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº **20** DE 9 DE MARÇO DE **2026**, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES E O **INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ – ISHAOC** , CUJO OBJETO CONSISTE NA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO FINANCEIRO E NA REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE E HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANÇA DE MOGI DAS CRUZES "LEILA CARAN COSTA", BEM COMO DO GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTAIS.

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis, no Paço Municipal de Mogi das Cruzes, situado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães nº 277, Centro Cívico, compareceram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 46.523.270/0001-88, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde e Bem-Estar ***Rebeca Ribeiro Barufi Orechowski***, inscrita no CPF/MF sob nº 340.017.828-47, e, de outro lado, o **INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ – ISHAOC** , pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social no âmbito do Município de Mogi das Cruzes por meio da Portaria SMSBE nº 3, de 12 de setembro de 2025, inscrita no CNPJ sob nº 22.315.713/0001-87, com sede na Rua João Julião nº 331, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01323-903, neste ato representada por sua Diretora-Presidente, ***Francies Regyanne Oliveira***, inscrita no CPF/MF sob nº 178.447.358-80 doravante denominada **CONTRATADA**.

As partes, com fundamento na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, na Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, na Lei Municipal nº 8.200, de 08 de abril de 2025, nas cláusulas 4ª, 10ª e demais disposições pertinentes do Contrato de Gestão nº 20/2026, **considerando** a Justificativa Técnica elaborada pela Coordenadoria de Gestão Hospitalar e Urgências e Emergências, a concordância expressa da Organização Social quanto à reprogramação do cronograma de implantação e à adequação do Plano de Trabalho Financeiro, bem como o Parecer da Procuradoria-Geral do Município que concluiu pela viabilidade jurídica do aditamento, **resolvem celebrar o presente Termo Aditivo** , conforme os elementos constantes do **Processo SEI nº 3530607.422.00020335/2026-65**, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto promover a alteração do Plano de Trabalho Financeiro e a reprogramação do Cronograma de Implantação previsto no item 1.24 do Anexo I – Termo de Referência do Contrato de Gestão nº 20/2026, em decorrência de fatos supervenientes verificados durante a fase preparatória de implantação da Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança de Mogi das Cruzes "Leila Caran Costa", observadas as justificativas técnicas constantes do Processo SEI nº 3530607.422.00020335/2026-65.

1.2. As alterações promovidas por este Termo Aditivo restringem-se à reprogramação do cronograma de implantação e à correspondente adequação do Plano de Trabalho Financeiro, permanecendo inalterados o objeto contratual, as metas assistenciais, os investimentos originalmente pactuados e as demais cláusulas e condições do Contrato de Gestão nº 20/2026 que não conflitarem com o presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS JUSTIFICATIVAS DA ALTERAÇÃO

2.1. Durante a fase preparatória para implantação da Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança de Mogi das Cruzes "Leila Caran Costa", verificaram-se fatos supervenientes que inviabilizaram a manutenção do cronograma originalmente previsto no Contrato de Gestão nº 20/2026, tornando necessária a reprogramação das etapas de implantação e a correspondente adequação do Plano de Trabalho Financeiro.

2.1.1. Dentre os fatores supervenientes identificados, destaca-se o atraso na entrega, aquisição, montagem e instalação dos equipamentos médico-hospitalares, mobiliários e instrumentais indispensáveis ao início das atividades assistenciais, cujo processo demandou prazo superior ao inicialmente estimado.

2.1.2. Constatou-se, igualmente, a necessidade de realização de intervenções estruturais na edificação da unidade hospitalar, especialmente quanto à substituição integral do revestimento do piso interno, em razão de falhas construtivas identificadas durante a preparação da unidade para início das atividades assistenciais.

Parágrafo único. O prédio da Maternidade foi concluído no ano de 2022 e permaneceu sem utilização por período superior a dois anos, circunstância que contribuiu para o agravamento das condições da estrutura física e evidenciou a necessidade de intervenções corretivas destinadas a assegurar a funcionalidade, durabilidade e segurança dos ambientes hospitalares.

2.1.3. Em decorrência dos fatos acima descritos, as despesas inicialmente previstas para o exercício de 2026 deixaram de refletir a efetiva execução das etapas de implantação, impondo o redimensionamento do cronograma operacional e da correspondente programação financeira, observada a proporcionalidade entre a evolução das fases de implantação e os recursos necessários à sua execução.

2.1.4. A alteração promovida pelo presente Termo Aditivo não implica modificação do objeto contratual, permanecendo inalteradas as metas assistenciais, os investimentos originalmente pactuados e o equilíbrio econômico-financeiro da parceria, promovendo-se exclusivamente a reprogramação do cronograma de implantação e a correspondente adequação do Plano de Trabalho Financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. Em observância ao disposto na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo, a reprogramação do cronograma de implantação implica a alteração do Plano de Trabalho Financeiro do Contrato de Gestão nº 20/2026, **exclusivamente em relação ao exercício de 2026**, passando a vigorar conforme o **Anexo I**, que integra o presente instrumento para todos os fins de direito.

3.2. Em decorrência da alteração do cronograma de implantação, fica promovida a adequação dos recursos destinados ao custeio do exercício de 2026, mediante redução do montante de **R$ 5.148.473,76** (cinco milhões, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), passando o valor do custeio previsto para o referido exercício de **R$ 47.894.491,35** (quarenta e sete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para **R$ 42.746.017,59** (quarenta e dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, dezessete reais e cinquenta e nove centavos), permanecendo **inalterados os recursos destinados aos investimentos** previstos no Contrato de Gestão.

3.3. Em razão da adequação promovida pelo presente Termo Aditivo, o valor global do Contrato de Gestão nº 20/2026 passa de **R$ 244.770.210,09** (duzentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e dez reais e nove centavos) para **R$ 239.621.736,32** (duzentos e trinta e nove milhões, seiscentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), correspondente à supressão de **2,10%** (dois inteiros e dez centésimos por cento) do valor originalmente pactuado,

permanecendo inalteradas as previsões financeiras dos exercícios subsequentes.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ANEXOS

4.1. Integram o presente Termo Aditivo, para todos os fins de direito, os seguintes anexos:

4.1.1. Plano de Trabalho Financeiro;

4.1.2. Cronograma de Implantação atualizado, em substituição ao item 1.24 do Anexo I – Termo de Referência do Contrato de Gestão nº 20/2026.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1. Permanecem ratificadas todas as demais cláusulas, condições e disposições constantes do Contrato de Gestão nº 20/2026 que não tenham sido expressamente alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais controvérsias oriundas da execução ou interpretação deste Termo Aditivo e do Contrato de Gestão nº 20/2026, que não puderem ser solucionadas administrativamente pelas partes.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições ora estabelecidas, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Mogi das Cruzes, 14 de agosto de 2026.

REBECA RIBEIRO BARUFI ORECHOWSKI
Secretária Municipal de Saúde e Bem-Estar

FRANCIES REGYANNE OLIVEIRA
Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz – ISHAOC

Testemunhas:

Odete Maria de Sousa
CPF: 147.691.308-05

Renato Alves da Silva
CPF: 271.787.978-19

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO - PERÍODO: 10/03/2026 à 09/03/2029 - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA													
MATERNIDADE E HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANÇA DE MOGI DAS CRUZES – "LEILA CARAN COSTA"													
2026													
			março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
Total de Custeio			741.435,80	1.474.307,29	1.548.709,80	5.434.309,37	6.449.545,46	6.452.000,09	6.438.721,23	6.443.467,93	6.445.922,56	6.466.071,81	47.894.491,35
Total de Investimentos			7.606.728,95	7.606.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213.457,90
Total Geral			**8.348.164,75**	**9.081.036,24**	**1.548.709,80**	**5.434.309,37**	**6.449.545,46**	**6.452.000,09**	**6.438.721,23**	**6.443.467,93**	**6.445.922,56**	**6.466.071,81**	**63.107.949,25**
2027													
Total de Custeio	**6.475.885,10**	**6.478.339,73**	**6.677.380,32**	**6.697.526,17**	**6.767.965,79**	**6.754.810,52**	**6.757.979,34**	**6.760.433,97**	**6.748.659,85**	**6.753.617,46**	**6.756.072,09**	**6.780.054,50**	**80.408.724,82**
2028													
	janeiro	**fevereiro**	**março**	**abril**	**maio**	**junho**	**julho**	**agosto**	**setembro**	**outubro**	**novembro**	**dezembro**	**TOTAL**
Total de Custeio	**6.789.721,13**	**6.792.175,76**	**7.038.851,70**	**7.059.882,11**	**7.121.537,00**	**7.107.601,23**	**7.110.676,01**	**7.113.130,64**	**7.095.846,88**	**7.100.474,94**	**7.102.929,57**	**7.131.917,18**	**84.564.744,13**
2029													
	janeiro	**fevereiro**	**março**	**abril**	**maio**	**junho**	**julho**	**agosto**	**setembro**	**outubro**	**novembro**	**dezembro**	**TOTAL**
Total de Custeio	**7.141.802,42**	**7.144.256,86**	**2.402.732,60**										**16.688.791,88**
											Total de Custeio		**229.556.752,19**
											Total Investimento		**15.213.457,90**
											TOTAL GERAL		**244.770.210,09**

PLANO DE TRABALHO - PERÍODO: 10/03/2026 à 09/03/2029 - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA													
MATERNIDADE E HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANÇA DE MOGI DAS CRUZES – "LEILA CARAN COSTA"													
2026													
			março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
CUSTEIO			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	
1 – Pessoal e Reflexo			**0,00**	**241.765,17**	**253.806,39**	**519.234,41**	**2.553.906,78**	**2.556.361,41**	**2.582.726,75**	**2.587.473,45**	**2.589.928,08**	**2.610.077,32**	**16.495.279,75**
2 – Materiais de Consumo			**0,00**	**139.921,19**	**139.921,19**	**160.259,20**	**579.793,73**	**579.793,73**	**579.793,73**	**579.793,73**	**579.793,73**	**579.793,73**	**3.918.863,95**
3 – Área de Apoio / Serviços de Terceiros			**109.791,64**	**499.451,98**	**760.759,82**	**1.149.410,89**	**2.451.962,75**	**2.994.604,60**	**2.954.960,40**	**2.954.960,40**	**2.954.960,40**	**2.954.960,40**	**19.785.823,31**
4 – Serviços de Utilidade Pública			**74.813,33**	**111.221,80**	**111.221,80**	**111.221,80**	**111.221,80**	**111.221,80**	**111.221,80**	**111.221,80**	**111.221,80**	**111.221,80**	**1.075.809,56**
5 – Despesas Gerenciais (Despesas de Rateio da Sede)			**9.694,57**	**52.267,01**	**66.588,01**	**81.580,14**	**210.018,55**	**210.018,55**	**210.018,55**	**210.018,55**	**210.018,55**	**210.018,55**	**1.470.241,02**

6 – Total de Custeio (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			**194.299,55**	**1.044.627,16**	**1.332.297,21**	**2.021.706,44**	**5.906.903,60**	**6.452.000,09**	**6.438.721,23**	**6.443.467,93**	**6.445.922,56**	**6.466.071,81**	**42.746.017,59**
7. Total de Investimentos			**7.606.728,95**	**7.606.728,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213.457,90**
TOTAL GERAL (6 + 7)			**7.801.028,50**	**8.651.356,11**	**1.332.297,21**	**2.021.706,44**	**5.906.903,60**	**6.452.000,09**	**6.438.721,23**	**6.443.467,93**	**6.445.922,56**	**6.466.071,81**	**57.959.475,49**
Porcentagem das Despesas Institucionais			**4,99%**	**5,00%**	**5,00%**	**4,04%**	**3,56%**	**3,26%**	**3,26%**	**3,26%**	**3,26%**	**3,25%**	**3,44%**
Provisionamento (13º + Férias)			0,00	22.185,35	23.368,21	45.829,59	223.125,20	223.125,20	223.125,20	225.484,96	225.713,89	225.713,89	1.437.671,48
Provisionamento (Rescisões)			0,00	0,00	0,00	10.264,82	12.719,45	15.174,08	17.628,71	20.083,34	22.537,97	24.992,60	123.400,95
Provisionamento Mensal			**0,00**	**22.185,35**	**23.368,21**	**56.094,41**	**235.844,65**	**238.299,28**	**240.753,91**	**245.568,29**	**248.251,85**	**250.706,48**	**1.561.072,43**

2027

	janeiro	**fevereiro**	**março**	**abril**	**maio**	**junho**	**julho**	**agosto**	**setembro**	**outubro**	**novembro**	**dezembro**	**TOTAL**
CUSTEIO	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	
5 – Despesas Gerenciais (Despesas de Rateio da Sede)	**210.018,55**	**210.018,55**	**184.719,44**	**184.719,44**	**184.719,44**	**184.719,44**	**184.719,44**	**184.719,44**	**184.719,44**	**184.719,44**	**184.719,44**	**184.719,44**	**2.267.231,47**
6 – Total de Custeio (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**6.475.885,10**	**6.478.339,73**	**6.677.380,32**	**6.697.526,17**	**6.767.965,79**	**6.754.810,52**	**6.757.979,34**	**6.760.433,97**	**6.748.659,85**	**6.753.617,46**	**6.756.072,09**	**6.780.054,50**	**80.408.724,82**
7. Total de Investimentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL GERAL (6 + 7)	**6.475.885,10**	**6.478.339,73**	**6.677.380,32**	**6.697.526,17**	**6.767.965,79**	**6.754.810,52**	**6.757.979,34**	**6.760.433,97**	**6.748.659,85**	**6.753.617,46**	**6.756.072,09**	**6.780.054,50**	**80.408.724,82**

2028

	janeiro	**fevereiro**	**março**	**abril**	**maio**	**junho**	**julho**	**agosto**	**setembro**	**outubro**	**novembro**	**dezembro**	**TOTAL**
CUSTEIO	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	
6 – Total de Custeio (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**6.789.721,13**	**6.792.175,76**	**7.038.851,70**	**7.059.882,11**	**7.121.537,00**	**7.107.601,23**	**7.110.676,01**	**7.113.130,64**	**7.095.846,88**	**7.100.474,94**	**7.102.929,57**	**7.131.917,18**	**84.564.744,13**
7. Total de Investimentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL GERAL (6 + 7)	**6.789.721,13**	**6.792.175,76**	**7.038.851,70**	**7.059.882,11**	**7.121.537,00**	**7.107.601,23**	**7.110.676,01**	**7.113.130,64**	**7.095.846,88**	**7.100.474,94**	**7.102.929,57**	**7.131.917,18**	**84.564.744,13**

2029

	janeiro	**fevereiro**	**março**	**abril**	**maio**	**junho**	**julho**	**agosto**	**setembro**	**outubro**	**novembro**	**dezembro**	**TOTAL**
CUSTEIO	**35**	**36**	**37**										
6 – Total de Custeio (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**7.141.802,42**	**7.144.256,86**	**2.402.732,60**										**16.688.791,88**
7. Total de Investimentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**										**0,00**
TOTAL GERAL (6 + 7)	**7.141.802,42**	**7.144.256,86**	**2.402.732,60**										**16.688.791,88**

Plano de Trabalho anterior		
2026	**Custeio**	**47.894.491,35**
	Investimento	**15.213.457,90**
2027	**Custeio**	**80.408.724,82**
2028	**Custeio**	**84.564.744,13**
2029	**Custeio**	**16.688.791,88**
Sub total	**Custeio**	**229.556.752,19**
Subtotal	**Investimento**	**15.213.457,90**
Total Geral		**244.770.210,09**
Alteração de Cronograma 2026		
2,1034%	**Custeio**	**5.148.473,76**
Plano de Trabalho atual		
2026	**Custeio**	**42.746.017,59**
	Investimento	**15.213.457,90**
2027	**Custeio**	**80.408.724,82**
2028	**Custeio**	**84.564.744,13**
2029	**Custeio**	**16.688.791,88**
Sub total	**Custeio**	**224.408.278,42**
Subtotal	**Investimento**	**15.213.457,90**
Total Geral		**239.621.736,32**

ANEXO II

4.1.2. Cronograma de Implantação atualizado, em substituição ao item 1.24 do Anexo I – Termo de Referência do Contrato de Gestão nº 20/2026.

Data	Evento	Detalhamento
25/05/2026	Início dos atendimentos ambulatoriais	Programa Mãe Mogiana, com ativação das consultas especializadas e exames diagnósticos de suporte.

01/08/2026	Início das atividades de internação	Centro de Parto Normal, Centro Obstétrico e UTIN – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
01/09/2026	Funcionamento pleno da Unidade	Operação completa de todos os serviços previstos no contrato.

ANEXO RP-05 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(REPASSES AO TERCEIRO SETOR - CONTRATOS DE GESTÃO)

CONTRATANTE: Município de Mogi das Cruzes.
CONTRATADA: Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): 20/2026.
OBJETO: Implantação, gerenciamento e operacionalização da maternidade e hospital da mulher e da criança de Mogi das Cruzes – "Leila Caran Costa" o e o gerenciamento de investimento para aquisições de equipamentos médicos hospitalares, mobiliários e instrumentais.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos, bem como os processos das respectivas prestações de contas, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pela contratante e contratada, bem como dos interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s).

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber;
c) Este termo corresponde à situação prevista no inciso II do artigo 30 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, em que, se houver débito, determinando a notificação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a importância devida;
d) A notificação pessoal só ocorrerá caso a defesa apresentada seja rejeitada, mantida a determinação de recolhimento, conforme §1º do artigo 30 da citada Lei.

Mogi das Cruzes, 14 de agosto de 2026.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Mara Piccolomini Bertaiolli
Cargo: Prefeita
CPF: 290.760.518-60

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Robson Senziali
Cargo: Secretário de Finanças
CPF: 917.123.278-87

Assinatura: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Francies Regyanne Oliveira
Cargo: Presidente
CPF: 178.447.358-80

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Rebeca Ribeiro Barufi Orechowski
Cargo: Secretária de Saúde e Bem-Estar
CPF: 340.017.828-47

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Nome: Francies Regyanne Oliveira
Cargo: Presidente
CPF: 178.447.358-80

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Gestora
Nome: Maria Firmino
Cargo: Chefe de Divisão
CPF: 145.249.628-59

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.

Documento assinado eletronicamente por **FRANCIES REGYANNE OLIVEIRA**, **Usuário Externo**, em 19/08/2026, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico .

Documento assinado eletronicamente por **Maria Firmino**, **Chefe de Divisão**, em 19/08/2026, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por **Renato Alves da Silva**, **Servidor Público**, em 19/08/2026, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico .

Documento assinado eletronicamente por **Robson Senziali**, **Secretário Municipal**, em 19/08/2026, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico .

Documento assinado eletronicamente por **Rebeca Ribeiro Barufi Orechowski**, **Secretário Municipal**, em 21/08/2026, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/rasaopaulo/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **1800696** e o código CRC **5A5BA143**.